Untitled Gantt Project

28 janv. 2018

http://

Chef de projet

Dates du projet 6 nov. 2017 - 2 juin 2018

Avancée 44% Tâches 8 Ressources 0

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
1er cahier des charges	06/11/17	26/01/18	
Mise en place environnement de développement	06/11/17	06/11/17	
Mise en place de l'authentification	06/11/17	14/11/17	
Mise en place de l'inscription	14/11/17	22/11/17	
Séléction du monde	06/11/17	14/11/17	
Monde JS	07/11/17	01/06/18	
Tutoriel JS	07/11/17	02/03/18	
Niveau 1 JS	07/11/17	01/06/18	

3

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources



4